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La paralitzacié temporal de les obres de construccio

Una de les consultes que arriben de forma periodica a la nostra Assessoria Juridica, és com
s'ha d'afrontar una paralitzacié d'obres, independentment dels motius que hagin portat a
aquest extrem.

Sovint, la paralitzacié obeeix a questions del tot alienes a l'arquitecte, com problemes de
financament del promotor o per decisi6 directa d?aquest, per abando del contractista, per
problemes administratius o altres questions d'indole legal. En definitiva, aquestes situacions
ens portaran a haver d'adoptar decisions des del punt de vista professional, i per evitar en la
mesura possible, responsabilitats dels facultatius de I'obra i eventuals danys a tercers.

Per minimitzar els riscos que puguin derivar-se de la paralitzacio, hem d'adoptar una série de
mesures, documentant I'estat de I'obra en el moment de la paralitzacié, com ara:

- Deixar constancia en el llibre d'ordres (Direccio Facultativa), amb expressioé de la data i
circumstancies, aixi com les indicacions i ordres del director de 'obra referent a aixo.

- Deixar constancia en el llibre d'incidéncies (coordinador de seguretat), indicant la
paralitzacio de la totalitat de I'obra, manant que s'actui perque quedi protegit.

- Redactar una acta de paralitzacio d'obres, signada, si és possible, per tots els agents:
promotor, constructor, coordinador de seguretat i Direccié Facultativa (posem a la vostra
disposicio, un model d'acta de paralitzacio d'obres).

- Redactar un informe (annex a l'acta), incorporant a ser possible, fotografies en que figuri
I'estat en que queda l'obra en el moment de la seva paralitzacio, aixi com percentatge d'obra
executat.

- Comunicar la paralitzacio a I'ajuntament i al col-legi professional corresponent.

La paralitzacié de I'obra no eximeix els arquitectes de la seva possible responsabilitat
pels treballs executats sota la seva intervencio, per aixo s'han d'adoptar totes les
precaucions possibles per al periode en qué les obres romanguin aturades.

Haurem de donar indicacions precises al promotor de les obres segons l'estat en que es
trobin aquestes, ja que pot donar-se el cas que hi hagi bastides, muntacarregues instal-lats,
grues o altres mitjans auxiliars, o que s'hagin d'instal-lar sistemes de seguretat per impedir
I'accés a I'obra, i totes aquelles mesures pel que fa a seguretat i salut per evitar danys a
tercers, incloent-hi proteccions, tanques, vigilancia, etc.
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Arribats a aquest punt, podem plantejar-nos també la possibilitat de presentar la nostra
rendncia com tecnics, si no hi ha solucio de continuitat, o quan el promotor amb qui vam
contractar ja no sigui titular de I'immoble, entre altres suposits que puguin donar-se i que
impedeixin, com hem dit, acabar I'edifici. Per als casos de canvi de titularitat de la finca,
us recomanem que consulteu la capsula de la FormaTecA?COM ACTUAR QUAN EL
PROMOTOR D'UN ENCARREC JA NO ES EL PROPIETARI DEL SOLAR?1

El model d'Acta de paralitzacié d'obres que adjuntem és un model basic que en tot cas
s?haura d?adaptar en funcio de les necessitats del moment, dels agents que intervinguin i de
I'estat o fase en que es trobin les obres. Recordeu que I'Assessoria Juridica del COAC esta a
la vostra disposicio per qualsevol dubte o consulta que desitgeu efectuar.
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